CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

标识号		任务模式	任务名称	工期
1			**1 Coursework initia**	**3 个工作日**
2			1.1 Read the assign	1 个工作日
3			1.2 Select the proje	1 个工作日
4			1.3 Confirm the grc	2 个工作日
5			M1 Topic and scop	0 个工作日
6			**2 Requirements enc**	**31 个工作日**
7			2.1 Research the sc	4 个工作日
8			2.2 Write the requi	5 个工作日
9			2.3 Domain model	4 个工作日
10			M2 Requirements b	0 个工作日
11			2.4 Get the require	3 个工作日
12			**3 System design an**	**5 个工作日**
13			3.1 Layered archite	5 个工作日
14			3.2 Interface contra	4 个工作日
15			3.3 Microsoft Visio	4 个工作日
16			M3 Architecture de	0 个工作日
17			**4 Backend platform**	**28 个工作日**
18			4.1 FastAPI service	10 个工作日
19			4.2 SQLAlchemy sc	8 个工作日
20			4.3 Journey lifecycl	12 个工作日
21			4.4 Twin, capability	6 个工作日
22			4.5 Commerce, gua	14 个工作日
23			M4 Core backend r	0 个工作日
24			**5 Map and place da**	**9 个工作日**
25			5.1 Geocoding and	5 个工作日
26			5.2 Context provide	3 个工作日
27			5.3 Mobility: Valhal	4 个工作日
28			5.4 Deterministic m	4 个工作日
29			M5 Provider mesh	0 个工作日
30			**6 AI agent and Herr**	**16 个工作日**
31			6.1 Intent classifica	5 个工作日
32			6.2 Mission compile	6 个工作日
33			6.3 Tool gateway: a	5 个工作日
34			6.4 Eleven tools an	4 个工作日
35			6.5 Native Hermes	6 个工作日
36			M6 Agent surface p	0 个工作日
37			**7 Frontend UI and i**	**12 个工作日**

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

标识号		任务模式	任务名称	工期
38			7.1 V8Experience sl	8 个工作日
39			7.2 MapLibre map,	6 个工作日
40			7.3 Copilot dock, a	6 个工作日
41			M7 Frontend runni	0 个工作日
42			**8 Integration and c**	**6 个工作日**
43			8.1 Authoritative in	6 个工作日
44			8.2 Backport the fr	6 个工作日
45			M8 Integration line	0 个工作日
46			**9 Verification and d**	**20 个工作日**
47			9.1 Backend regres	20 个工作日
48			9.2 Frontend end-t	20 个工作日
49			9.3 Close the four F	5 个工作日
50			9.4 Physical phone	4 个工作日
51			9.5 Verification evic	3 个工作日
52			9.6 Final regression	2 个工作日
53			M9 System test cor	0 个工作日
54			**10 Coursework deli**	**23 个工作日**
55			10.1 Part 1: ten-slic	5 个工作日
56			10.2 Mid-term revi	11 个工作日
57			10.3 Part 2: project	4 个工作日
58			10.4 Part 2: detaile	5 个工作日
59			M10 Part 1 deadlin	0 个工作日
60			M11 Mid-term revi	0 个工作日
61			M12 Part 2 submis	0 个工作日
62			**11 Final acceptance**	**5 个工作日**
63			11.1 Evidence pack	1 个工作日
64			11.2 Publish the de	1 个工作日
65			M13 Final coursew	0 个工作日

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

开始时间	完成时间	前置任务
2026年9月7日	**2026年9月9日**	
2026年9月7日	2026年9月7日	
2026年9月8日	2026年9月8日	2
2026年9月8日	2026年9月9日	3SS
2026年9月8日	2026年9月8日	3
2026年9月9日	**2026年10月21日**	
2026年9月9日	2026年9月14日	5
2026年9月9日	2026年9月15日	7SS
2026年9月9日	2026年9月14日	8SS
2026年9月15日	2026年9月15日	8,9
2026年10月19日	2026年10月21日	60
2026年9月16日	**2026年9月22日**	
2026年9月16日	2026年9月22日	10
2026年9月16日	2026年9月21日	13SS
2026年9月16日	2026年9月21日	14SS
2026年9月22日	2026年9月22日	13,14,15
2026年9月16日	**2026年10月23日**	
2026年9月16日	2026年9月29日	13SS
2026年9月16日	2026年9月25日	18SS
2026年9月16日	2026年10月1日	18SS
2026年9月28日	2026年10月5日	19
2026年10月6日	2026年10月23日	21
2026年10月5日	2026年10月5日	20,21
2026年9月16日	**2026年9月28日**	
2026年9月16日	2026年9月22日	18SS
2026年9月16日	2026年9月18日	25SS
2026年9月16日	2026年9月21日	26SS
2026年9月23日	2026年9月28日	25
2026年9月28日	2026年9月28日	26,28
2026年9月16日	**2026年10月7日**	
2026年9月16日	2026年9月22日	20SS
2026年9月23日	2026年9月30日	31
2026年9月23日	2026年9月29日	32SS
2026年9月30日	2026年10月5日	33
2026年9月30日	2026年10月7日	34SS
2026年10月5日	2026年10月5日	34
2026年9月16日	**2026年10月1日**	

CityNexus_Software_Engineering_Plan.mpp

开始时间	完成时间	前置任务
2026年9月16日	2026年9月25日	18SS
2026年9月16日	2026年9月23日	38SS
2026年9月24日	2026年10月1日	39
2026年10月1日	2026年10月1日	40
2026年9月16日	**2026年9月23日**	
2026年9月16日	2026年9月23日	39SS
2026年9月16日	2026年9月23日	43SS
2026年9月23日	2026年9月23日	43
2026年9月24日	**2026年10月21日**	
2026年9月24日	2026年10月21日	45SS
2026年9月24日	2026年10月21日	47SS
2026年9月24日	2026年9月30日	48SS
2026年10月1日	2026年10月6日	49
2026年10月19日	2026年10月21日	47FF,48FF
2026年10月1日	2026年10月2日	50SS
2026年10月6日	2026年10月6日	50,52
2026年9月23日	**2026年10月23日**	
2026年9月23日	2026年9月29日	16
2026年10月2日	2026年10月16日	41
2026年10月19日	2026年10月22日	56
2026年10月19日	2026年10月23日	57SS
2026年9月29日	2026年9月29日	55
2026年10月16日	2026年10月16日	56
2026年10月23日	2026年10月23日	58
2026年10月19日	**2026年10月23日**	
2026年10月19日	2026年10月19日	56
2026年10月20日	2026年10月20日	63
2026年10月23日	2026年10月23日	64,61

资源名称
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Wang Jiarui 080224032
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Yang Jianbin 0802240
Wang Jiarui 080224032
Yang Jianbin 0802240
Wang Jiarui 080224032
Wang Jiarui 080224032
Wang Jiarui 080224032
Wang Jiarui 080224032
Wang Xinyue 0802240
Wang Xinyue 0802240
Wang Xinyue 0802240
Wang Xinyue 0802240
Codex co-developmer

资源名称
Wang Xinyue 0802240
Wang Xinyue 0802240
Wang Xinyue 0802240
Yang Jianbin 08022403
Codex co-developmer
Qoder agent lanes - au
Wang Xinyue 0802240
Wang Jiarui 080224032
Wang Xinyue 0802240
Yang Jianbin 08022403
Qoder agent lanes - au
Yang Jianbin 08022403
Yang Jianbin 08022403
Yang Jianbin 08022403
Wang Jiarui 080224032
Yang Jianbin 08022403
Yang Jianbin 08022403